PROJECT CHARTER

Project Name: ManaMaJoin	
Date: 10 March 2024	Revision Number: 2

1. PROJECT GOALS

จากสถานการณ์โควิดผู้คนมีความจำเป็นต้องอยู่บ้านเป็นเวลานานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดหลังผ่าน สถาการณ์โควิดส่งผลให้ผู้คนมีความสัมพันธ์ระหว่างกันน้อยลงอันเกิดมาจากขาดการเข้าสังคมเป็นเวลานาน ในระยะแรก ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพจิตได้

ทางทีมเห็นความสำคัญของผลกระทบนี้จึงทำโปรเจคที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าร่วมกิจกรรมและ หาผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างการ กินข้าว, ดูหนัง, ออกกำลังกาย เป็นต้น เพื่อเพิ่มความสะดวกในการหากลุ่มคนที่มีความสนใจร่วมกันและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนให้กลั บมาอีกครั้ง

2. DELIVERABLES

Project management-related deliverables

- Team contract
- WBS
- Final project presentation
- Final project report

Product-related deliverables


- User System
- Post System
- Design Documents
- Software Code

3. SCOPE DEFINITION

- 3.1 The project will include:
 - ระบบลงทะเบียน
 - ระบบการจัดการ สร้าง, ลบ, แก้ไข, ล็อค, เข้าร่วม post
 - ระบบการค้นหา post

The project will not include:

- ระบบ realtime chat
- ระบบการติดต่อระหว่างผู้ใช้กับผู้พัฒนา
- 3.2 Work Breakdown Structure (WBS)



4. PROJECT MILESTONES

Deliverable	Estimated Date	Responsible Individual	
1. Project Proposal	26 January 2024	Everyone	
2.Project Charter	26 - 27 January 2024	Everyone	
3.Design UX/UI Web application (Prototype)	30 January - 6 February 2024	Aonkunya C., Saranporn A., Chomchanok N., Sirikorn H.	
4.Design and Build Database	30 January - 10 February 2024	Thanakrit S., Thanakrit P., Siripat S., Surachai S., Natchapol K.	
5.Develop Web application (Front-end)	9-23 February 2024	Aonkunya C., Saranporn A., Chomchanok N., Sirikorn H.	
6.Develop Web application (Back-end)	11-25 February 2024	Thanakrit S., Thanakrit P., Siripat S., Surachai S., Natchapol K.,	
7.Project Progress	17-18 February 2024	Everyone	
8.Test Web application system	26- 30 February 2024	Everyone	
9.Final Report and Presentation	9-10 March 2024	Everyone	

5. ASSUMPTIONS, CONSTRAINTS & DEPENDENCIES

สมมุติฐาน

- ระบบสามารถให้ผู้ใช้สามารถลงชื่อเข้าใช้ระบบได้
- ระบบสามารถให้ผู้ใช้สามารถสร้าง,ลบ,แก้ไข,ล็อค post ได้
- ระบบสามารถให้ผู้ใช้สามารถค้นหาโพสได้
- ระบบสามารถให้ผู้ใช้สามารถเข้าร่วม post ของผู้ใช้คนอื่นได้

ขอบเขต

- รองรับเฉพาะภาษาไทย

ข้อจำกัด

- ระบบรองรับการใช้งานเฉพาะบนเว็บไซต์
- ผู้ใช้จำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้ระบบก่อน ถึงจะสามารถเข้าใช้ระบบต่างๆได้

ระยะเวลา

- ระยะเวลาพัฒนา 2 เดือน โดยส่งมอบในวันที่ 9-10 มีนาคม 2567

6.	Costs /	Budget

30,000
176,000
1,200 บาท/เดือน
500 บาท/เดือน
2,000 บาท/เดือน
1,299 บาท/เดือน
20,000
3,600 บาท/เดือน
234,599 บาท
469,198 บาท

7. PROJECT ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Function	Name	Role
Control project	Siripat Srisuwannaphat	Project Manager,
and manage		-,
projects to be		Backend
successful		Developer
according to		
plan.		
Design/Build		
Database and		
develop web		
application		
Design/Build	Thanakrit Phanhinkrong	Backend
Database and		Developer
develop web		'
application		
Design/Build	Thanakrit Sakiarbuangam	Backend
Database and		Developer
develop web		
application		
Design/Build	Natchapol	Backend
Database and	Keawchaleomsup	Developer
develop web		
application		
Design/Build	Surachai Sonkrasae	Backend
Database and		Developer
develop web		
application		

Design UX/UI Web application and develop web application		Chomchanok Na Ranong	Fron Deve	tend eloper
Design UX/UI Web application and devi	elop	Saranporn Arunkhajornsak	Frontend Developer	
Design UX/UI Web application and devi	elop	Sirikorn Hongwiangjan	Frontend Developer	
Design UX/UI Web application and develop web application 8. PROJECT AL	JTHORI	Aonkunya Chaitup		ntend eloper
Approved by: อาจารย์วีรชญา จารุปรีชาชาญ		: Sponsor		Date 10/3/2024
Approved by: นาย ศิริภัทร ศรีสุวรรณภัทร	าย ศิริภัทร			Date 10/3/2024